

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail-Patrie

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU LITTORAL

DÉPARTEMENT DE LA SANAGA-MARITIME

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work- Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT

LITTORAL REGION

SANAGA-MARITIME DIVISION

EDEA CITY COUNCIL

VILLE D'EDEA

REQUETE DE FINANCEMENT

**PROJET D'ACQUISITION D'UN COMPACTEUR MECANIQUE
A LA COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA**



Version : MARS 2026


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU LITTORAL

DÉPARTEMENT DE LA SANAGA-MARITIME

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA



VILLE D'EDEA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT

LITTORAL REGION

SANAGA-MARITIME DIVISION

EDEA CITY COUNCIL

FILIATION DU DEMANDEUR ET PARTENAIRES

Nom du demandeur :	Communauté Urbaine d'Edéa
Nationalité du demandeur	Camerounaise
Statut juridique :	Collectivité territoriale décentralisée
Partenaire 1:	L'Etat du Cameroun
Partenaire 2:	Coopération Nationale et internationale

Coordonnées pertinentes du demandeur dans le cadre de cette action :	
Adresse postale	BP 282 Edéa – Cameroun
Numéro de téléphone	+ 237 699 94 83 05
Personne de contact	Maire de la Ville
Adresse e-mail de la personne de contact	Email : emmanuel.nlend@gmail.com

DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET

FICHE D'IDENTITE SYNTHETIQUE

Nom du projet : Acquisition d'une Nacelle tout terrain

Objet du projet : Equipement

Zone d'intervention : la Communauté Urbaine d'Edéa

Bénéficiaires : populations de la ville d'Edéa

Coût total :FCFA

Financement recherché :FCFA

Groupe porteur : CUED-ETAT CAMEROUN-DIASPORA

Contact : + 237 699 94 83 05



1 JUSTIFICATION DU PROJET

Contexte :

Au regard des équipements électrique et autres travaux de grandes hauteurs à exécuter dans la ville, nous avons actuellement des difficultés à procéder à la maintenance des équipements d'éclairage publics sur les ponts (Pont Allemand et 2ieme pont sur la Sanaga ainsi que sur nos grands axes routiers pour la sécurité de notre population.

Problèmes à résoudre : Comment assurer la maintenance de nos équipements publique ;

Cadre d'intervention : ce projet s'inscrit dans une stratégie municipale ou sectorielle.

Bénéficiaires : toute la population

2 CADRE LOGIQUE DU PROJET

Objectif :

Ce projet a pour objectif d'assurer la maintenance de nos équipements d'éclairage public.

Résultats attendus :

- Accessibilité sur équipement de grande hauteur ;
- Accessibilité à tout type de terrain ;
- Enrichissement de notre parc d'engins

Activités :

- La sensibilisation de la population et autres acteurs économique ;
- La formation à l'utilisation de ce matériel roulant ;
- Acquisition formelle de l'équipement ;
- Obtention de toute la documentation administrative de l'engin ;

Moyens :

- ✚ **Les moyens humains** : la prise en compte des experts en mécanique automobile ;
- ✚ **Les moyens matériels** : la mise à disposition de matériel de logistique de l'équipement ;
- ✚ **Les moyens financiers** : la prise en compte de tout apport financier de la Collectivité et de la Diaspora est de mise ;

Indicateurs :

Nous parviendrons à s'assurer de l'efficacité de ce projet lorsque :

- Mise en fonction des équipements d'éclairage publics ;
- Augmentation de la sécurité du au bon éclairage des voies et servitudes publique ;
- Bien être de la population ;

Contraintes et risques :

- ❖ **Les contraintes sont** : la culture et les moyens financiers ;
- ❖ **Les risques** : le seul risque majeur auquel nous pourrions nous confronter est la maintenance des équipements et autres dispositifs de ces économies circulaires ;

3 ACTEURS DU PROJET

Groupe porteur :

- ❖ Le Maire de la ville d'Edéa
- ❖ Les services de la Communauté Urbaine d'Edéa ;
- ❖ Le Gouvernement ;
- ❖ La diaspora et autres investisseurs ;

Les membres du groupe porteur :

Personnalités	Fonction dans le groupe
Le Maire de la ville d'Edéa	Le promoteur
Les services de la Communauté Urbaine d'Edéa	Planification et exécution
Le Gouvernement	Superviseur
La diaspora et autres investisseurs	Expertise technique et autres moyens financiers

4 LE PROJET DANS LE TEMPS

Calendrier des activités :

Activités	Période de réalisation
Création des équipes projets, consultation de la diaspora et définition des responsabilités	1 ^{er} phase 3 mois
Etudes de projets et présentation des idées primaires après enquête sur le terrain	2 ^{ème} phase 2 mois
Production des Avant-Projets Sommaires et vérification par des experts	3 ^{ème} phase 2 mois
Finalisation de la maturation des projets et publications au grand public	4 ^{ème} phase 1 mois
Recherche de financement auprès des bailleurs de fonds et des acteurs économiques privés	5 ^{ème} phase 3 mois
Lancement des marchés et attributions des projets en procédures de marchés publics	6 ^{ème} phase 2 mois
Début des travaux de réalisation des projets retenus	7 ^{ème} phase 3 mois
Mise en fonction des projets	8 ^{ème} phase 1 mois
Maintenance des équipements construits	9 ^{ème} phase sur la durée de vie du projet

5 MONTAGE FINANCIER DU PROJET

Budget total : prévisionnellement, le montant total est évalué à 5 milliards

Répartition des dépenses par activité :

- ❖ La CUED portera le projet au plafond de 40%
- ❖ L'Etat portera le projet au plafond de 30% ;
- ❖ Les partenaires et la diaspora au plafond de 30%

Financements :

- ❖ L'Etat du Cameroun ;
- ❖ Les bailleurs de fonds privés

Tableau récapitulatif du montage financier

Activité	Budget total nécessaire (Millier FCFA)	Participation du groupe			Apports de la Diaspora	Montant demandé
		Financière	Bien	Autres : Expertise		
Création des équipes projets, consultation de la diaspora et définition des responsabilités	500	100	❖ Matériel de communication	✓	❖ L'Expertise ; ❖ Matériels ; ❖ Finances	
Etudes de projets et présentation des idées primaires après enquête sur le terrain	100	100	❖ Matériels de bureau ❖ Matériel d'étude ❖ Matériel roulant	✓	❖ L'Expertise ; ❖ Matériels ; ❖ Finances	

Production des Avant-Projets Sommaires et vérification par des experts	100	100		✓	L'Expertise ;	
Finalisation de la maturation des projets et publications au grand public	200	200		✓	L'Expertise ;	
Recherche de financement auprès des bailleurs de fonds et des acteurs économique privés	100	100	❖ Matériel roulant	✓	Finances	
Lancement des marchés et attributions des projets en procédures de marchés publics	100	100	❖ Matériels de bureau ❖ Suivi des pouvoirs publics	✓	L'Expertise ;	
Début des travaux de réalisation des projets retenue	15 000	10 000		✓	Matériels ;	
Mise en fonction des projets	1 000	1 000	❖ Matériels de bureau ❖ Matériel d'étude ❖ Matériel roulant	✓	Finances L'Expertise ;	
TOTAL	27 000 000	22 000 000				

Perspectives à long terme :

La Commission de suivi multilatéral se chargera de veiller à l'exécution et au suivi de ce programme.

5.2- L'EQUIPEMENT

Il s'agit notamment d'une nacelle mécanique de caractéristiques ci-dessous :

N°	DESIGNATION	Nbe	ILLUSTRATION
04	>Haulotte Activ'Screen >Haulotte Stop Emission System >Prise télématique universelle > 4 roues motrices, 2 roues directrices > 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale > Blocage différentiel automatique anti-dérapant pour une meilleure capacité tout terrain > Protection pupitre haut et porte- outils en plastique ultra résistant >Panier modulaire 1.83 m x 0.80 m, lisse coulissante >Prédisposition 110 / 230 V >Bac moteur pivotant facilitant la maintenance > Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge >Gyrophare >Bruiteur de translation >Compteur horaire >Batteries de démarrage 12 V >Préchauffe moteur avec témoin lumineux > Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut) > Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence	01	